Proposition commerciale

Projet SYD| Site E-Learning





Sommaire

1. Contexte	3
a) Le projet	3
b) Vos besoins	3
2. Chiffrage détaillé	4
a) Partie illustration	4
b) Partie jeu et interface enfant	7
c) Partie Administration / Interface parent / Algori	thme9
3. Récapitulatif budgétaire	11
4. Délais estimés	12
5. Conclusion	12

1. Contexte

a) Le projet

Le projet de e-learning que vous portez se matérialise par une plateforme web innovante.

De par son approche axée psychologie positive, elle permettra à l'enfant, accompagné d'un personnage motivant, d'apprendre tout en s'amusant et d'avoir des retours positifs réguliers pour l'encourager à poursuivre sa découverte.

Un espace dédié aux parents permettra de les intégrer dans le processus d'apprentissage. Du contenu et des méthodes pour aider l'enfant leur seront mis à disposition tout au long du parcours. Des interactions pourront également être mises en place par le biais de messagerie ou de tchat avec l'équipe du projet.

b) Vos besoins

Votre projet nécessite l'accompagnement d'une équipe impliquée et pluridisciplinaire, experte dans chacune des parties de votre projet.

La réalisation d'une telle plateforme nécessite l'approche graphique d'un illustrateur confirmé, l'expertise d'un développeur spécialisé gaming ainsi que l'expérience d'une agence web chargée de toute la partie base de données, algorithmie et administration.

Dans la partie suivante, nous avons réalisé un chiffrage détaillé par poste, puis par étape. Ainsi vous pourrez comprendre le temps passé par chaque intervenant pour la réalisation des différentes étapes du projet.

www.keyrio.fr Page **3** sur **13**

2. Chiffrage détaillé

Le projet se découpe en 3 grandes parties faisant intervenir des spécialistes : illustration, programmation de jeu, développement web. Ces 3 parties sont présentées les unes après les autres ci-dessous. Un récapitulatif est disponible en fin de document.

a) Partie illustration

Cette partie correspond à la création des éléments graphiques et du décor qui vont donner l'ambiance générale à l'interface enfant. L'objectif est de proposer à l'enfant, un environnement ludique et un personnage motivant, pour lui donner envie de progresser au sein de cet environnement.

Phase du projet	Chiff	rage (El	JR HT)
Pilase du projet	Nb jours	ТЈМ	Coût

Univers visuel, charte graphique et menu			
Etat de l'art et propositions graphiques Recherche graphique de l'existant, propositions de sources d'inspirations pour l'environnement, les décors et personnage.	1j	500	500
Création du logo et de la charte graphique • Etude et définition de la charte graphique à utiliser • Choix police de caractère et de la gamme de couleur	2j	500	1000
Création graphique interface et menu	2j	500	1000
Sous-total	5j	500	2500

Personnage, animation et décor			
 Création du personnage Recherche graphique et propositions de différents designs Proposition du personnage final suite aux retours Propositions de couleurs et de rendus. Déclinaison du personnage sur 5 poses, en 3 versions pour les trois âges de Syd. 	4 j	500	2000
Création des animations Illustration de toutes les poses clefs, animations des éléments entre les poses clefs, Conversion des animations au format SVG, estimation pour une dizaine d'animations pour chaque version de Syd.	17j	500	8500

www.keyrio.fr Page **4** sur **13**

 Création des accessoires Création d'une cinquantaine d'accessoires, intégration dans toutes les animations, Organisations des données pour permettre la customisation des 3 Syd. 	9j	500	4500
Création des décors 5 décors différents, découpés sur plusieurs plans pour l'animation.	5j	500	2500
Sous-total	35 j	500	17.500

Mini-jeux, parcours personnalisé			
Interface pour chacun des jeux	2.5j	500	1250
Création de 100 éléments graphiques • Eléments utilisés pour le jeu des paires et réutilisables selon les besoins d'autres jeux	1.5j	500	750
Création de 100 illustrations • Format A4, A5, A6. pour le jeu «trouver Syd» et réutilisées selon les besoins d'autres jeux	12j	500	6000
Déclinaison et intégration des items et illustrations • Pour le contenu de chacun des mini-jeux	1 0j	500	5000
Sous-total	26 j	500	13.000

Exercices maths et français - du CP au CM2			
Interface pour chacun des exercices types Estimation pour 30 exercices types	2.5j	500	1250
Créations d'illustrations à destinations des exercices Liste faite notamment à partir du lexique : fruits, animaux, corps humain et illustrations spécifiques à certains exercices	6.5j	500	3250

www.keyrio.fr Page **5** sur **13**

Déclinaison et intégration des items • Selon les besoins de chaque exercice type		2.5j	500	1250
	Sous-total	11.5j	500	5.750

TOTAL	77.5j	38.750 EUR HT
-------	-------	---------------

www.keyrio.fr Page 6 sur 13

b) Partie jeu et interface enfant Cette partie a pour objectif de réaliser la programmation de l'interface enfant et de l'animation du personnage Syd, ainsi que ses réactions aux évènements de l'enfant. La programmation des 12 jeux sera réalisée dans cette partie.

Phase du projet	Chiffrage (EUR HT)
Thuse au projet	Coût

Développement de 12 mini-jeux	
Mémorise	1250
Chameau-chamois	1050
Trouver SYD	1600
Jeu des erreurs	1600
Sudoku	1600
Parcours	1900
Mots fléchés	2400
jeu du détective	1600
La série	1600
Mots coupés	1300
Tangram	2300
Forme/couleur/dessin	1400
Sous-total	19.600

Programmation du personnage Syd	
Programmation du personnage SYD Intégration animations Déclencher animations sur événements Customisation Nourrir Interface "mon syd"	2700
Sous-total	2.700

www.keyrio.fr Page **7** sur **13**

Développement Espace Enfant	
Mise en place de l'interface et menus Parallax, scrolling menu, Affichage bouton menu/mini jeux/catégories/choix exercices	1650
Affichage Exercices Développement de la partie exercice Chaque type d'exercice demande un développement spécifique	4000
Divers Lexiques Déclencheur d'exercice/mini jeux en cas de problème de l'élève à réussir des exercices d'un thème précis	2500
Sous-total	8.150

TOTAL	30.450 EUR HT
-------	---------------

www.keyrio.fr Page **8** sur **13**

c) Partie Administration / Interface parent / Algorithme

Cette partie sera en charge de gérer l'administration permettant de créer, mettre à jour les modules (jeux, comptes clients, etc.) et le système (algorithme) qui articulera tout le fonctionnement de la plateforme et suivra le parcours de l'enfant. Ce développement sera réaliser au format web et permettra de s'y connecter via une authentification sécurisée depuis n'importe où grâce à un navigateur web classique.

Dhace du musica	Chiffrage		
Phase du projet	Nb jours	ТЈМ	Coût
Etude et analyse Etude des persona (définition rôles et chemins utilisateurs) Analyse fonctionnelle et modélisation de la base de données Reformulation et/ou correction du cahier des charges Réflexion en amont sur le référencement	3ј	600	1800
 Gestion de projet Coordination et gestion des équipes Planification des étapes projet Respect des délais 	2j	600	1200
Webdesign (Site de présentation + Interface parent) Réalisation de propositions graphiques Etude ergonomique et présentation de wireframes Exécution des maquettes des pages-types	3j	600	1800
 Développement back-office Plateforme permettant de gérer les modules à venir Authentification sécurisée et gestion de rôles Gestion de comptes utilisateur (parent/enfant) Modules d'administration de base tels que les pages de contenu illimitées, les actualités, les partenaires, la FAQ, page de contact. 	3ј	600	1800
Développement sur mesure : Gestion des jeux Développement des composants permettant de créer et paramétrer les 12 types de jeux (en relation avec le développement de la partie jouabilité). Possibilité de créer plusieurs jeux par type. La création d'un nouveau type de jeu étant soumise à développement (non-inclus)	7 j	600	4200
Développement sur mesure : Statistiques & historique	5j	600	3000
Développement sur mesure : Espace Parent Intégration de la maquette choisie Processus d'inscription Messagerie interne Consultation FAQ Module d'actualité (relais, information) Module statistiques d'utilisation parcours enfant	10j	600	6000
Développement sur mesure : Module de paiement Utilisation d'un système multi-banque leader sur le marché PAYBOX (ou PAYPAL) Pas besoin de certificat SSL car le paiement sécurisé 3D Secure (réalisé sur le site de la banque) Intégration de ce module de paiement en fin d'inscription Possibilité de mettre en place un abonnement /mois ou /an	3j	600	1800

www.keyrio.fr Page **9** sur **13**

Algorithme et intelligence du système	9j	600	5400
API : Système d'échange Plateforme / Jeux	8j	600	4800
Tests et correction (interne) Revue de projet par responsable qualité Utilisation avec données de test Corrections des bugs détectés	4 j	600	2400
Intégration et phase de recette (retours client) Livraison en environnement d'intégration temporaire Qualification des retours par client (bug / évolution) Correction des bugs techniques / graphiques Validation finale avant passage en production	4 j	600	2400
Formation Formation à l'administration Formation à l'écriture pour le web Initiation au référencement naturel	0.5j	600	300
Livraison Installation sur hébergement de production Inscription sur Google Analytics Soumission du sitemap à Google pour indexation	0.5j	600	300
Maintenance technique corrective	Inclus	-	0

TOTAL	62j	37.200 EUR HT
-------	-----	---------------

Note à propos de l'hébergement

Selon les performances souhaitées et le niveau d'intervention souhaité, nous vous proposerons différents types d'hébergement en allant plus économique (hébergement mutualisé – 2 à 20 EUR HT / mois) au plus performant (serveur dédié en haute disponibilité – à partir de 30 EUR HT/ mois soit 360 EUR HT / an selon besoins et performances souhaitées). Nous pourrons évoluer et ajuster en cours de route si besoin.

www.keyrio.fr Page 10 sur 13

3. Récapitulatif budgétaire

GRANDES PARTIES DU PROJET	COUT (EUR HT)
Partie illustration Univers visuel, charte graphique et menu Personnage, animation et décor Mini-jeux, parcours personnalisé Exercices maths et français - du CP au CM2	38.750
Partie jeu et interface enfant Développement de 12 mini-jeux Développement Espace Enfant	30.450
Partie administration / Interface parent / Algorithme Etude et analyse Gestion de projet Webdesign Développement back-office Développement sur mesure: Gestion des jeux Développement sur mesure: Statistiques & historique Développement sur mesure: Espace Parent Développement sur mesure: Module de paiement Algorithme et intelligence du système API: Système d'échange Plateforme / Jeux Tests et correction (interne) Intégration et phase de recette (retours client) Formation Livraison Maintenance technique corrective	37.200
TOTAL GENERAL	106.400 EUR HT

www.keyrio.fr Page 11 sur 13

4. Délais estimés

Le projet est estimé à environ 16 semaines. Les différentes parties avanceront en parallèle. Ce délai peut être amené à varier selon différents paramètres (charge de travail au moment de la validation, respect des dates de validation, etc.)

5. Conclusion

Cette estimation fait suite à nos discussions du mardi 04 août dernier et correspond au temps que nous avons besoin pour mener à bien ce projet à vos côtés. Etant encore au stade de l'estimation, c'est une base de réflexion qui permet de valider l'enveloppe budgétaire globale pour un tel projet.

Je reste à votre disposition pour en discuter.

Pour rappel, voici mes coordonnées :

Sébastien PRENZA

Ligne directe: 04.82.53.13.95Email: s.prenza@keyrio.fr

www.keyrio.fr Page 12 sur 13



WEB

www.keyrio.fr contact@keyrio.fr

TELEPHONE

Technique +33 (0)4 82 53 13 95 Commercial +33 (0)4 82 53 16 89 Fax +33 (0)4 82 53 12 37

ADRESSE

Parc d'activités Eureka Bât. Le Genesis 97, rue de Freyr 34000 Montpellier